

# **Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos**

## **EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO**

### **UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

**2017**

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

##### I. DATOS PARA LA EVALUACION

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **1**

Adquisición de Hardware y Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

##### **Descripción del proyecto:**

Modernizar la infraestructura de la Unidad de Sistemas Informáticos, implementando Internet de Banda Ancha, equipos de seguridad, adquisición de equipos de cómputo y multifuncionales modernos

##### **TIPO:**

##### **Proyecto**

##### **TIPO DE ORIENTACION:**

##### **Orientado a la Gestión Interna**

##### **Prioridad**

1

##### **Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

##### **Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	19200	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

##### **Usuarios:**

Usuarios Beneficados	72	Usuarios que Demandan	72
----------------------	----	-----------------------	----









## **II. ANEXO N° 02**

### **FORMATO N° 01**

### **ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA**

#### **CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS**

<b>1.- Total de personal en la institución</b>	<b>113</b>
<b>2.- Personal con acceso a la computadora</b>	<b>40</b>
<b>3.- Personal con acceso a Internet</b>	<b>31</b>
<b>4.- Total de personal informático</b>	

## **II. ANEXO N° 02**

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

<b>Detalle del Presupuesto</b>	<b>Presupuesto</b>
<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>	<b>4792470</b>
<b>PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA</b>	<b>38400</b>
<b>Presupuesto asignado a actividades informáticas</b>	
<b>Presupuesto asignado a los proyectos.</b>	<b>19200</b>
<b>Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.</b>	<b>19200</b>
<b>Otros</b>	<b>0</b>



## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

#### CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	35.4
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.8
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	20
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	80
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	0

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

## DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

### Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Adquisición de Hardware y Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

#### Descripción del proyecto:

Modernizar la infraestructura de la Unidad de Sistemas Informáticos, implementando Internet de Banda Ancha, equipos de seguridad, adquisición de equipos de cómputo y multifuncionales modernos

#### TIPO DE ORIENTACION:

**Orientado a la Gestión Interna**

#### LIMITACIONES

NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO. NO HUBO INTERES POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION

#### MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

SE TRABAJO CON LO EXISTENTE EN LA UNIDAD

#### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

SE PROGRAMARA PARA EL PERIODO 2018







**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**                      **Orden**                      **5**

Mejorar el Portal Web Institucional

**Descripción del proyecto:**

Mejorar el Portal Web Institucional, con la finalidad de realizar sus consultas del trámite de sus documentos y consulta de sus familiares fallecidos que se encuentren enterrados en el cementerio

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado al ciudadano**

**LIMITACIONES**

NO SE DESTINO EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA REALIZAR ESTE PROYECTO. NO SE CONTRATO PERSONAL EN EL AÑO 2017. NO HUBO INTERES DE PARTE DE LA ALTA DIRECCION

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

SE TRABAJO CON LA PAGINA EXISTENTE

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

IMPLEMENTAR PARA EL PERIODO 2018

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

### DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

##### I. Denominación de la actividad o proyecto

Sistema de Digitalizacion de documentos del Archivo Central

##### TIPO DE ORIENTACION:

**Orientado a la Gestión Interna**

##### Funcionalidad

tipo de Red

**Red**

Ambito de Red

**Intranet**

Tipo de Desarrollo

**Propios**

Costo

0

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación del Sistema de Legajos Personales

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

**Red**

**Ambito de Red**

**Intranet**

**Tipo de Desarrollo**

**Propios**

**Costo**

0



**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación de Sistema de Trámite Documentario

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

**Red**

**Ambito de Red**

**Intranet**

**Tipo de Desarrollo**

**Propios**

**Costo**

0

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Mejorar el Portal Web Institucional

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado al ciudadano**

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

**Red**

**Ambito de Red**

**Extranet**

**Tipo de Desarrollo**

**Propios**

**Costo**

3000

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto**

Adquisición de Hardware y Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

**TIPO DE ORIENTACION:**

**Orientado a la Gestión Interna**

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

**Monousuario**

**Ambito de Red**

**Intranet**

**Tipo de Desarrollo**

**Propios**

**Costo**

19200